



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 октября 2013 г. № 1865-р

МОСКВА

1. Утвердить план реализации в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)".

2. Минкомсвязи России разместить утвержденный план реализации в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства  
Российской Федерации

Д.Медведев

**План реализации в 2013 году и в плановый период  
2014 и 2015 годов государственной программы Российской Федерации  
"Информационное общество (2011 - 2020 годы)"**

## П Л А Н

### реализации в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФМО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
1. Подпрограмма: Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе	Федеральное агентство связи	31.12.2020	50 984 973,60	50 984 973,60	0,00	0,00	0,00
1.1. Контрольное событие: Сдан в эксплуатацию и выведен на геостационарную орбиту космический аппарат "Экспресс-AM4R"	Н.А.Григорьева (Федеральное агентство связи), Начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	31.12.2014	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
1.2. Контрольное событие: Обеспечено покрытие подвижной радиотелефонной связью на всей протяженности магистральных автомобильных дорог федерального значения, входящих в транспортные коридоры "Север-Юг" и "Запад-Восток"	Д.М.Алхазов. (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента инфраструктурных проектов	30.11.2013	X	X	X	X	X
1.3. Контрольное событие: Сданы в эксплуатацию волоконно-оптические линии передачи (объекты ВОЛП) Программы строительства олимпийских объектов	Н.А.Григорьева (Федеральное агентство связи), Начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	31.10.2013	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
1.4 Контрольное событие: Сдан в эксплуатацию объект центр оперативного управления (ЦОУ) Программы строительства олимпийских объектов	Н.А.Григорьева (Федеральное агентство связи), Начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	20.08.2013 <sup>1</sup>	X	X	X	X	X
1.5. Контрольное событие: Сданы в эксплуатацию объекты инфраструктуры связи в Чеченской Республике: 1.5.1. - 7 совместных отделений электрической и почтовой связи; 1.5.2. - 13 антенно-мачтовых сооружений системы радиодоступа; 1.5.3. - 62,81 км	Н.А.Григорьева (Федеральное агентство связи), Начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	31.12.2013	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица

волоконно-оптических линий связи системы радиодоступа;  
 1.5.4. - 48,58 км  
 волоконно-оптических линий связи мультисервисной сети связи;  
 1.5.5. - 19,34 км  
 распределенной;  
 1.5.6. - 4 технологических здания управления доступом мультисервисной сети связи;  
 1.5.7. - 20 антенно-мачтовых сооружений мультисервисной сети связи;  
 1.5.8 - 46 узлов мультисервисной сети связи

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
2. Подпрограмма: Информационная среда	Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям	31.12.2020	154 765 729,60	154 765 729,60	0,00	0,00	0,00
2.1 Контрольное событие: Завершена реконструкция комплекса "Останкинская телебашня"	В.П.Волкова (Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям), начальник Управления государственных капитальных вложений	01.01.2014	X	X	X	X	X
2.2 Контрольное событие: Объем радиовещания ФГБУ "Голос России" составил 171 час в сутки	И.В.Южанинов (Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям), Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	30.09.2013 <sup>i</sup>	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
2.3 Контрольное событие: Гостелерадиофондом переведено 1075853 ед. материалов в цифровой формат	И.В.Южанинов (Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям), Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	30.09.2013 <sup>1</sup>	X	X	X	X	X
2.4 Контрольное событие: Количество посещений Интернет-ресурсов Российского агентства международной информации "РИА Новости" - 111695100 посещений	И.В.Южанинов (Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям), Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	01.01.2014	X	X	X	X	X
2.5 Контрольное событие: Цитируемость сообщений "РИА Новости" в	И.В.Южанинов (Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям),	01.01.2014	X	X	X	X	X



Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)					
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица	
средствах массовой информации - 148 104 сообщений	Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций							
3. Подпрограмма Безопасность в информационном обществе	Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	31.12.2020	35 222 750,05	35 222 750,05	0,00	0,00	0,00	
3.1 Контрольное событие: Проведены исследования возможных подходов в целях повышения устойчивости функционирования и безопасности национального сегмента сети Интернет, защищенности корпоративных и индивидуальных информационных	Г.А.Грицай (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Заместитель директора Департамента регулирования радиочастот и сетей связи	30.06.2014	X	X	X	X	X	

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица

систем высокой социальной значимости

3.2 Контрольное событие: Разработан и введен в опытную эксплуатацию специализированный программно-аппаратный комплекс для мониторинга и контроля целостности и устойчивости функционирования национального сегмента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и его критических ресурсов	Г.А.Грицай (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Заместитель директора Департамента регулирования радиочастот и сетей связи	31.07.2015	X	X	X	X	X
--	--	------------	---	---	---	---	---

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
3.3 Контрольное событие: Проведена Международная конференция "Терроризм и электронные СМИ"	И.В.Южанинов (Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям), Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	31.12.2013	X	X	X	X	X
4. Подпрограмма: Информационное государство	Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	31.12.2020	50 000 239,75	48 500 239,75	1 500 000,00	0,00	0,00
4.1 Контрольное событие: Федеральный закон, обеспечивающий возможность получения гражданами доступных, надежных и безопасных электронных	Р.В.Кузнецов (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента государственной политики в области	15.06.2014	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
подписей, применяемых во всех общественных отношениях, внесен в Правительство Российской Федерации в установленном порядке	информатизации органов власти						
4.2 Контрольное событие: Правовые акты, в том числе международные, обеспечивающие взаимное признание и применение электронных подписей на территории стран таможенного союза, внесены в Правительство Российской Федерации в установленном порядке	Р.В.Кузнецов (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента государственной политики в области информатизации органов власти	15.12.2015	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
4.3 Контрольное событие: Законодательные акты и акты Правительства Российской Федерации, обеспечивающие получение федеральных государственных услуг во всех местах приема заявителей, имеющих у органа, предоставляющего государственную услугу, независимо от адреса регистрации заявителя по месту жительства или пребывания, постановки на налоговый учет, внесены в Правительство	Р.В.Кузнецов (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента государственной политики в области информатизации органов власти	15.12.2014	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
Российской Федерации в установленном порядке							
4.4 Контрольное событие: Законодательные акты и акты Правительства Российской Федерации, обеспечивающие межведомственное информационное взаимодействие в рамках получения государственных и муниципальных услуг при предъявлении только документов, отсутствующих в распоряжении органов власти (сокращение перечня документов "личного хранения"), внесены	Р.В.Кузнецов (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента государственной политики в области информатизации органов власти	15.12.2014	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица

в Правительство Российской Федерации в установленном порядке

4.5 Контрольное событие: Законодательные акты и акты Правительства Российской Федерации, обеспечивающие установление требований об организации межведомственного информационного взаимодействия при оказании услуг учреждениями и предприятиями, подведомственным органам власти, внесены в Правительство	Р.В.Кузнецов (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента государственной политики в области информатизации органов власти	15.06.2015	X	X	X	X	X
--	--	------------	---	---	---	---	---

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
Российской Федерации в установленном порядке							
4.6 Контрольное событие: Законодательные акты и акты Правительства Российской Федерации, обеспечивающие запрет требования от граждан копий (незаверенных) документов при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг, внесены в Правительство Российской Федерации в установленном порядке	Р.В.Кузнецов (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента государственной политики в области информатизации органов власти	15.12.2015	X	X	X	X	X



Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
4.7 Контрольное событие: Приняты нормативные правовые акты, направленные на улучшение условий работы ИТ-компаний в России, включая благоприятный режим налогообложения и реализацию опционных программ для сотрудников	Е.В.Ковнир (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента развития отрасли информационных технологий	15.06.2015	X	X	X	X	X
4.8 Контрольное событие: Изменения в Федеральный закон "О связи", направленные на защиту абонентов от "спама" (незаказанных абонентом рассылок рекламного характера) и сетевого	К.А.Степаненко (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента регулирования радиочастот и сетей связи	15.06.2014	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица

мошенничества, внесены в Правительство Российской Федерации в установленном порядке

4.9 Контрольное событие: Изменения в федеральное законодательство, обеспечивающие недискриминационный доступ операторов связи к помещениям и иному имуществу, необходимому для строительства сетей связи и находящемуся в общей собственности в многоквартирных жилых домах, внесены в Правительство

К.А.Степаненко (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации),  
Директор Департамента регулирования радиочастот и сетей связи

15.12.2014

X

X

X

X

X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
<p>Российской Федерации в установленном порядке</p> <p>4.10 Контрольное событие: Изменения в федеральное законодательство, обеспечивающие недискриминационный доступ операторов связи к уникальным объектам недвижимости (использование иного объекта невозможно, либо приводит к значительному увеличению расходов на строительство), внесены в Правительство Российской Федерации в установленном порядке</p>	<p>К.А.Степаненко (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента регулирования радиочастот и сетей связи</p>	15.12.2014	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
4.11 Контрольное событие: Федеральный закон и пакет необходимых подзаконных нормативных актов, обеспечивающих возможность построения сетей связи без привязки к определенной технологии, внесены в Правительство Российской Федерации в установленном порядке	К.А.Степаненко (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента регулирования радиочастот и сетей связи	15.06.2014	X	X	X	X	X
4.12 Контрольное событие: Пакет нормативных правовых актов, отменяющий взимание дополнительной платы за национальный	К.А.Степаненко (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента регулирования	15.09.2014	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
роуминг, внесен в Правительство Российской Федерации в установленном порядке	радиочастот и сетей связи						
4.13 Контрольное событие: Обеспечена возможность подачи заявления, оплаты услуг, получения информации о статусе заявления и записи в очередь органов ЗАГС через Единый портал государственных услуг	А.О.Козырев (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), директор Департамента развития электронного правительства	15.01.2014	X	X	X	X	X
4.14 Контрольное событие: Запущена функциональность Единого портала, позволяющая гражданам	А.О.Козырев (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор	30.09.2014	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
уведомлять ведомства о социально-значимых проблемах и получать обратную связь по результатам их решения (Народный контроль)	Департамента развития электронного правительства						
4.15 Контрольное событие: Создан механизм оплаты пошлин (сборов) за предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде через инфраструктуру электронного правительства	А.О.Козырев (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента развития электронного правительства	30.12.2014	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
4.16 Контрольное событие: Разработаны новые версии мобильных приложений, позволяющие пользователям получать информацию о штрафах, задолженностях и иных начислениях в режиме активных уведомлений и оплачивать их с мобильного устройства	А.О.Козырев (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента развития электронного правительства	15.12.2013	X	X	X	X	X
4.17 Контрольное событие: Создана автоматизированная информационная система "Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о	А.О.Козырев (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента развития электронного	15.08.2014	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
качестве государственных услуг". Запущен процесс оценки гражданами качества госуслуг	правительства						
4.18 Контрольное событие: Граждане и бизнес могут оценивать качество предоставления государственных и муниципальных услуг через федеральный телефонный центр	А.О.Козырев (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента развития электронного правительства	15.03.2014	X	X	X	X	X
4.19 Контрольное событие: Создана Федеральная государственная информационная система досудебного обжалования, обеспечивающая реализацию прав	А.О.Козырев (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента	15.12.2013	X	X	X	X	X



Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
граждан на досудебное (внесудебное) обжалование в рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ	развития электронного правительства						
4.20 Контрольное событие: Доработана и введена в эксплуатацию информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ)	А.И.Херсонцев (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	31.12.2013	X	X	X	X	X
4.21 Контрольное событие: Введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная информационная	А.И.Херсонцев (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор	31.12.2013	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
система "Мониторинг госсайтов" (АИС "Мониторинг госсайтов") для проведения мониторинга доступности информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и крупных муниципальных образований	Департамента государственного регулирования в экономике						

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
4.22 Контрольное событие: Введена в промышленную эксплуатацию информационная система "Портал административной реформы в Российской Федерации"	А.И.Херсонцев (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	31.12.2013	X	X	X	X	X
4.23 Контрольное событие: Введен в промышленную эксплуатацию единый информационно-аналитический портал государственной поддержки инновационного развития бизнеса (АИС "Инновации")	А.Е.Шадрин (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития	31.07.2013 <sup>i</sup>	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
4.24 Контрольное событие: Введена в промышленную эксплуатацию система поддержки малого и среднего предпринимательства	Н.И.Ларионова (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства	31.12.2013	X	X	X	X	X
4.25 Контрольное событие: Создана единая инженерная, информационно-телекоммуникационная и вычислительная инфраструктура для федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления	Я.М.Тебенков (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Заместитель директора Департамента государственной политики в области информатизации органов власти	15.06.2015	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
4.26 Контрольное событие: В субъектах Российской Федерации создан механизм координации расходов на информатизацию государственных и муниципальных органов власти	Н.С.Яценко (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента координации информатизации	15.09.2015	X	X	X	X	X
4.27 Контрольное событие: Обеспечена техническая готовность программно-аппаратных средств для осуществления с 1 июля 2013 г. по желанию граждан Российской Федерации выдачи паспортов граждан Российской Федерации,	А.В.Черненко (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента проектов по информатизации	01.07.2013 <sup>i</sup>	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
удостоверяющих личность граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих на электронном носителе информации дополнительные биометрические персональные данные их владельцев (изображение папиллярных узоров двух пальцев рук)							
4.28 Контрольное событие: Разработаны техническая документация, регламенты, требования к	В.А.Горбунов (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации),	31.12.2013	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
комплексу технических средств и программные средства информационной системы "Независимый регистратор"	Директор Департамента реализации законодательных инициатив						
4.29 Контрольное событие: Информационная система "Независимый регистратор" введена в эксплуатацию	В.А.Горбунов (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента реализации законодательных инициатив	30.04.2014	X	X	X	X	X
4.30 Контрольное событие: Публикация результатов обследования по вопросам использования населением	О.Б.Жихарева (Федеральное агентство государственной статистики), Заместитель начальника	31.03.2014	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в целях обеспечения официальной статистической информацией хода реализации государственной программы "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"	Управления статистики труда, науки, образования и культуры						
4.31 Контрольное событие: Создан единый интернет-портал популяризации культурного наследия и традиций России. Запуск единого Интернет-портала для популяризации культурного	Ф.Н.Гуров (Министерство культуры Российской Федерации), Начальник отдела связей с общественностью и ведения Интернет-ресурсов Департамента	10.06.2013 <sup>i</sup>	X	X	X	X	X



Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
наследия и традиций России	информационной политики и международных связей						
5. Подпрограмма: Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы	Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	31.12.2015	73 082735,00	35 982 735,00	0,00	0,00	37 100 000,00
5.1 Контрольное событие: Обеспечено вещание телеканалов первого мультиплекса во всех субъектах Российской Федерации	В.П.Волкова (Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям), начальник Управления государственных капитальных вложений	30.09.2014	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
5.2 Контрольное событие: Обеспечено вещание второго мультиплекса во всех субъектах Российской Федерации	В.П.Волкова (Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям), начальник Управления государственных капитальных вложений	31.12.2014	X	X	X	X	X
5.3 Контрольное событие: Определены составы третьего мультиплекса по регионам	В.П.Волкова (Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям), начальник Управления государственных капитальных вложений	31.12.2015	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)	Срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				
			Всего на 2013 - 2015 годы	Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Внебюджетные фонды	Юридические лица
5.4 Контрольное событие: Произведены закупка и монтаж оборудования для дооснащения Центра "Шаболовка" и Центра коммутации сообщений (ЦКС)	Н.А.Григорьева (Федеральное агентство связи), Начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	31.12.2013	X	X	X	X	X

<sup>i</sup> Мероприятие реализовано.